

Số: *1427* /QĐ-UBND

Hà Nam, ngày *26* tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Tài chính

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2019 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2016 về ban hành Quy định về quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính (tại Tờ trình số 392/TTr-STC ngày 11 tháng 7 năm 2019); đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại Báo cáo 1134/BC-SKHĐT ngày 18 tháng 7 năm 2019),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Tài chính, với các nội dung sau:

1. Tên Dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Tài chính.
2. Chủ đầu tư: Sở Tài chính.
3. Quy mô đầu tư: Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
4. Tổng mức đầu tư: 4.000,0 triệu đồng.
5. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
6. Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020

7. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Phân công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Sở Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ theo các quy định về đấu thầu;


- Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản khác có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh (đ/c Hiến);
- Như Điều 3;
- VPUB: LĐVP(3), GTXD, TH, KT(2);
- Lưu: VT, GTXD.

TA - D2019QĐ095



Trương Minh Hiến

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
 (Kèm theo Quyết định số ~~1427~~ /QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2019
 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

| Tên gói thầu | Giá gói thầu (Triệu đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương pháp lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|---|------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------|
| Gói thầu số 1: Tư vấn lập HSYC; đánh giá HSDX | 14,0 | Khoản 5-Điều 1 | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý III/2019 | Trộn gói | 20 ngày |
| Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm định HSYC; kết quả lựa chọn nhà thầu | 3,4 | | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý III/2019 | | 20 ngày |
| Gói thầu số 3: Thi công xây dựng (gồm cả hạng mục chung) | 3.340,8 | | Chào hàng cạnh tranh | 01 giai đoạn; 01 túi hồ sơ | Quý III/2019 | | 180 ngày |
| Gói thầu số 4: Tư vấn giám sát | 106,0 | | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý III/2019 | | Theo tiến độ thi công |
| Gói thầu số 5: Kiểm toán | 70,4 | | Chỉ định thầu rút gọn | | Sau khi hoàn thành công trình | | 20 ngày |